

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่.....๓๔๖...../๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

ตำบล/แขวง.....ปากน้ำ.....อำเภอ/เขต.....เมือง.....จังหวัด.....กระบี่

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่าง จังหวัดกระบี่

โดย นายณนกรธนะ โหมตพิจ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สยามธรรมนันท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๒๔ ซอยสายไหม ๕๘/๑ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดย นายชมาร์ักษ์ คำศรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐,๔๔๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป

ผนวก ๑.๑ แบบเลขที่ ๑๐๕๕๔

จำนวน ๒๐๔ หน้า

ผนวก ๑.๒ เอกสารเลขที่ ข.๖๗/ก.ค./๖๔

จำนวน ๑๔๓ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด/ขอบเขตของงาน

จำนวน ๑๙ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

จำนวน ๔๐ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา

จำนวน ๒ หน้า

ลงชื่อ.....(นายณนกรธนะ โหมตพิจ).....ผู้ว่าจ้าง
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....(นายชมาร์ักษ์ คำศรี).....
SIAM THAMMANON CO.,LTD.

ลงชื่อ.....พยาน.....พยาน
(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ.....พยาน.....พยาน
(นางสาววรศิริ สระวารี)

- ๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้างสูตร จำนวน ๖ หน้า
และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
- ๒.๖ ผนวก ๖ เอกสารเลขที่ คกก.กบ/๐๑/๖๘ จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๗ ผนวก ๗ รายการประกอบแบบก่อสร้าง
เอกสารเลขที่ ๑๑-๑๐๗๓๘-๙๖๖๗๓๖-๖๘ จำนวน ๓๔๔ หน้า
- ๒.๘ ผนวก ๘ งานสถาปัตยกรรม จำนวน ๓๖ หน้า
ผนวก ๘.๑ รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้ง
ประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓
ผนวก ๘.๒ รายละเอียดการทาสี เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓
- ๒.๙ ผนวก ๙ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๒๗๗ หน้า
- ๒.๑๐ ผนวก ๑๐ เอกสารเลขที่ ข.๒๖๖/ส.ค./๖๑ จำนวน ๒๙ หน้า
- ๒.๑๑ ผนวก ๑๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑๑ หน้า
- ๒.๑๒ ผนวก ๑๒ หนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน ๑๐ หน้า
- ๒.๑๓ ผนวก ๑๓ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑ หน้า
- ๒.๑๔ ผนวก ๑๔ สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน จำนวน ๑ หน้า
- ๒.๑๕ ผนวก ๑๕ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน ๑ หน้า
- ๒.๑๖ ผนวก ๑๖ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/
หุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม จำนวน ๑ หน้า
- ๒.๑๗ ผนวก ๑๗ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำนวน ๑ หน้า
สำนักงาน เค พาร์ค สาขาถนนสายไหม ๕๖ บัญชีเลขที่ ๖๕๐-๒-๐๖๐๙๕-๑
- ๒.๑๘ ผนวก ๑๘ สำเนาหนังสือรับรองผลงาน จำนวน ๑ หน้า
- ๒.๑๙ ผนวก ๑๙ หนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) จำนวน ๑ หน้า
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เค พาร์ค สาขา ถนนสายไหม ๕๖
เลขที่ ๑๐๐๐๗๕๗๗๑๘๒๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘
- ๒.๒๐ ผนวก ๒๐ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ หน้า
ของผู้มีอำนาจ
- ๒.๒๑ ผนวก ๒๑ หนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๕ หน้า
- ๒.๒๒ ผนวก ๒๒ หนังสือการต่อรองราคา จำนวน ๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวรรตน์ ไหมดพริ้ง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....พยาน
(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายชมารักษ์ คำศรี)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาววรรศิริ สระวารี)

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เค พาร์ค สาขานนสายไหม ๕๖ เลขที่ ๑๐๐๐๗๕๗๗๑๘๒๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๔๘๘,๕๐๐.-บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อย บาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๒๘๙,๙๗๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๘,๙๗๐,๐๐๐.- บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวรรตน์ ไหมดพริ้ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายชวรงค์ คำศรี)



ลงชื่อ.....พยาน

(นายพรเทพ แสงวสุข)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาววรศิริ สาระวารี)

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒.๐๐ % (ร้อยละสองจุดศูนย์) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๕,๗๙๙,๔๐๐.-บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๑.๑ ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง
 - ๑.๒ ก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง
 - ๑.๓ ติดตั้งรั้วชั่วคราวกันบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
 - ๑.๔ ทดสอบคุณสมบัติของดิน BORING TEST พร้อมส่งผลทดสอบ
 - ๑.๕ ปักผังพร้อมส่งแบบผังอาคาร ที่แสดงตำแหน่งของอาคารระยะห่างของอาคารข้างเคียงโดยรอบ
 - ๑.๖ ทำเสาเข็มเจาะจำนวน ๑๐๐ ต้น
 - ๑.๗ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของเสาเข็ม PILE LOAD TEST พร้อมส่งรายงานผลทดสอบ
 - ๑.๘ ส่งแบบรายละเอียดการติดตั้ง TOWER CRAN
 - ๑.๙ ส่งแผนงานก่อสร้าง S-CURVE, BARCHART
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน)
แล้วเสร็จในวันที่...๕...เดือน...มกราคม...พ.ศ. ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒.๔๒ % (ร้อยละสองจุดสี่สอง) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๗,๐๑๗,๒๗๔.-บาท (เจ็ดล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๒.๑ ทำเสาเข็มเจาะจำนวน ๑๕๐ ต้น
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๔๐ วัน)
แล้วเสร็จในวันที่...๑๒...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ. ๒๕๖๕

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔.๔๓ % (ร้อยละสี่จุดสี่สาม) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๑๒,๘๔๕,๖๗๑.-บาท (สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๓.๑ ทำเสาเข็มเจาะส่วนที่เหลือ
- ๓.๒ ขนดินที่ได้จากเจาะเสาเข็มไปเก็บสถานที่กำหนด
- ๓.๓ สกัดหัวเสาเข็มเจาะ ทั้งหมด
- ๓.๔ ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มทุกต้นและส่งรายงานผลทดสอบ
- ๓.๕ ก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๖ ก่อสร้างฐาน TOWER CRANE

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวรรตน์ ไหมตพริ้ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพรเทพ แสงวสุข)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายบวรวิทย์ คำศรี)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาววรรติรี สระรวารี)

๓.๗ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๑

๓.๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบ ชั้นที่ ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๔๐ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒.๒๘ % (ร้อยละสองจุดสองแปด) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๖,๖๑๑,๓๑๖.-บาท (หกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบหกบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔.๑ ปรับถมดินกลับ ที่ระดับ ± 0.00 เมตร บริเวณอาคาร

๔.๒ ก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน

๔.๓ ก่อสร้างผนังบ่อลิฟต์ถึงชั้นที่ ๑

๔.๔ เทคอนกรีตคาน - พื้น ชั้นที่ ๑

๔.๕ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก บริเวณตัวอาคาร

๔.๖ เทคอนกรีตพื้น POST TENSION ชั้นที่ ๑

๔.๗ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีต ชั้น ๒

๔.๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๒

๔.๙ ส่งแบบ SHOP DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบ ชั้นที่ ๒

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๔๐ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒.๑๗ % (ร้อยละสองจุดหนึ่งเจ็ด) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๖,๒๙๒,๓๔๙.-บาท (หกล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๕.๑ ก่อสร้างบันไดและพื้นทางลาด ขึ้นชั้นที่ ๑

๕.๒ ก่อสร้างเสาและผนังลิฟต์ ชั้นที่ ๑

๕.๓ เทคอนกรีตพื้น POST TENSION ชั้นที่ ๒

๕.๔ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีต ชั้น ๒

๕.๕ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๓

๕.๖ ส่งแบบ SHOP DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบ ชั้นที่ ๓

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวรรตน์ คุ้มทรัพย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายมารักษ์ คำศรี)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวรศิริ สระวารีย์)

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒.๓๒ % (ร้อยละสองจุดสามสอง) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๖,๗๒๗,๓๐๔.-บาท (หกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่บาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๖.๑ ก่อสร้างบันได ขึ้นชั้นที่ ๒

๖.๒ ก่อสร้างเสาและผนังลิฟต์ ชั้นที่ ๒

๖.๓ เทคอนกรีตพื้น POST TENTION ชั้นที่ ๓

๖.๔ ฝัง SLEEVE,ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีต ชั้น ๓

๖.๕ ติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่น (MESH SHEET) ชั้น ๑-๒

๖.๖ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๔

๖.๗ ส่งแบบ SHOP DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบ ชั้นที่ ๔

๖.๘ ส่งแบบ COMBINE DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบ ทุกระบบ ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๓.๘๙ % (ร้อยละสามจุดแปดเก้า) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๑๑,๒๗๙,๘๓๓.-บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๗.๑ ก่อสร้างบันได ขึ้นชั้นที่ ๓

๗.๒ ก่อสร้างเสาและผนังลิฟต์ ชั้นที่ ๓

๗.๓ เทคอนกรีตพื้น POST TENTION ชั้นที่ ๔

๗.๔ ติดแผ่น Precast ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)

๗.๕ หล่อเคาน์เตอร์ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑

๗.๖ ก่อผนังอิฐ ชั้นที่ ๑

๗.๗ ฝัง SLEEVE,ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้น ๔

๗.๘ ติดตั้งท่อนงานประปา – สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๑ (ยกเว้นในช่องท่อ)

๗.๙ ติดตั้งท่อสารสะอาดดับเพลิง ชั้นที่ ๑

๗.๑๐ ติดตั้งท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๑

๗.๑๑ ติดตั้งท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้ง พร้อมฉนวนระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑

๗.๑๒ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ระบบระบายอากาศ ชั้นที่ ๑

๗.๑๓ ติดตั้งท่อระบบก๊าซทางการแพทย์ ชั้นที่ ๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ราชอาณาจักรไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายณารักษ์ คำศรี)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวรศิรี สระวารี)

- ๗.๑๔ ติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่น (MESH SHEET) ชั้น ๓
๗.๑๕ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๕
๗.๑๖ ส่งแบบ SHOP DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบ ชั้นที่ ๕
๗.๑๗ ส่งแบบ COMBINE DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบ ทุกระบบ ชั้นที่ ๓ และ ชั้นที่ ๔
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๓๕ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่.....๖.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๓.๖๔ % (ร้อยละสามจุดหกสี่) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๕๕๔,๙๐๘.-บาท (สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๘.๑ ก่อสร้างบันได ขึ้นชั้นที่ ๔
๘.๒ ก่อสร้างเสาและผนังลิฟต์ ชั้นที่ ๔
๘.๓ เทคอนกรีตพื้น POST TENTION ชั้นที่ ๕
๘.๔ ติดแผ่น Precast ชั้นที่ ๓ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
๘.๕ หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒
๘.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้น ๕
๘.๗ ก่อผนังอิฐ ชั้นที่ ๒
๘.๘ ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ ๑
๘.๙ ติดตั้งท่อกันประปา-สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นในช่องท่อ)
๘.๑๐ ติดตั้ง ท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๒
๘.๑๑ ติดตั้งท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้ง พร้อมฉนวนระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๒
๘.๑๒ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ระบบระบายอากาศ ชั้นที่ ๒
๘.๑๓ ติดตั้งท่อระบบก๊าซทางการแพทย์ ชั้นที่ ๒
๘.๑๔ ติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่น (MESH SHEET) ชั้น ๔
๘.๑๕ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ ๖
๘.๑๖ ส่งแบบ SHOP DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบ ชั้นที่ ๖
๘.๑๗ ส่งแบบ COMBINE DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบ ทุกระบบ ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๓๕ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่.....๑๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๓.๗๗ % (ร้อยละสามจุดเจ็ดเจ็ด) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๙๓๑,๘๖๙.-บาท (สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง

(นายชมาภรณ์ คัดที)



ลงชื่อ..........พยาน

(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ..........พยาน

(นางสาววรศิริ สະระวารี)

- ๙.๑ ก่อสร้างบันได ขึ้นชั้นที่ ๕
- ๙.๒ ก่อสร้างเสาและผนังลิฟต์ ชั้นที่ ๕
- ๙.๓ เทคอนกรีตพื้น POST TENTION ชั้นที่ ๖
- ๙.๔ ติดแผ่น Precast ชั้นที่ ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๙.๕ หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓
- ๙.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้น ๖
- ๙.๗ ก่อผนังอิฐ ชั้นที่ ๓
- ๙.๘ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๒
- ๙.๙ ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๑
- ๙.๑๐ ติดตั้งวงกบประตูและวงกบหน้าต่างอลูมิเนียมส่วนที่อยู่ในห้องน้ำ ชั้นที่ ๑
- ๙.๑๑ ติดตั้งท่อประปา-สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๓ (ยกเว้นในช่องท่อ)
- ๙.๑๒ ติดตั้ง ท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๓
- ๙.๑๓ ติดตั้งท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้ง พร้อมฉนวน ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๓
- ๙.๑๔ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ระบบระบายอากาศ ชั้นที่ ๓
- ๙.๑๕ ติดตั้งท่อระบบก๊าซทางการแพทย์ ชั้นที่ ๓
- ๙.๑๖ ติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่น (MESH SHEET) ชั้น ๕
- ๙.๑๗ ส่งแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ ดาดฟ้า
- ๙.๑๘ ส่งแบบ SHOP DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบ ชั้นที่ ดาดฟ้า

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๔๐ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่...๒๐...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ...๒๕๖๕...

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๓.๗๗ % (ร้อยละสามจุดเจ็ดเจ็ด) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๙๓๑,๘๖๙.-บาท (สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๑๐.๑ ก่อสร้างบันได ขึ้นชั้นที่ ๖
- ๑๐.๒ ก่อสร้างเสาและผนังลิฟต์ ชั้นที่ ๖
- ๑๐.๓ เทคอนกรีตพื้น POST TENTION ชั้นดาดฟ้า
- ๑๐.๔ หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๔
- ๑๐.๕ ติดแผ่น Precast ชั้นที่ ๕ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๑๐.๖ ฝัง SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นดาดฟ้า
- ๑๐.๗ ก่อผนังอิฐ ชั้นที่ ๔
- ๑๐.๘ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๓

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวรรตน์ โหมดพรัง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายชมนารถ ศักดิ์ศิริ)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาววรศิริ สระวารี)

๑๐.๙ ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๒

๑๐.๑๐ ติดตั้งวงกบประตูและวงกบหน้าต่างอลูมิเนียมส่วนที่อยู่ในห้องน้ำ ชั้นที่ ๒

๑๐.๑๑ ติดตั้งท่อประปา-สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๔ (ยกเว้นในช่องท่อ)

๑๐.๑๒ ติดตั้ง ท่อ CONDUIT และฝัปก่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๔

๑๐.๑๓ ติดตั้งท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้ง พร้อมฉนวนระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๔

๑๐.๑๔ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ระบบระบายอากาศ ชั้นที่ ๔

๑๐.๑๕ ติดตั้งท่อระบบก๊าซทางการแพทย์ ชั้นที่ ๔

๑๐.๑๖ ติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่น (MESH SHEET) ชั้น ๖

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๔๐ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่...๒๕...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ๒๕๖๕...

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๒.๘๑ % (ร้อยละสองจุดแปดหนึ่ง) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๘,๑๔๘,๑๕๗.-บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๑๑.๑ หล่อบันได ขึ้นชั้นหลังคาคาดฟ้า

๑๑.๒ หล่อพื้นห้องเครื่องและพื้นถึงน้ำชั้นคาดฟ้า

๑๑.๓ หล่อผนังถึงเก็บน้ำชั้นคาดฟ้า

๑๑.๔ หล่อผนัง ค.ส.ล. ห้องเครื่องลิฟต์และบันไดหนีไฟ

๑๑.๕ ติดแผ่น Precast ชั้นที่ ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)

๑๑.๖ หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๕

๑๑.๗ ก่อผนังอิฐ ชั้นที่ ๕

๑๑.๘ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๔

๑๑.๙ ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๓

๑๑.๑๐ ติดตั้งวงกบประตูและวงกบหน้าต่างอลูมิเนียมส่วนที่อยู่ในห้องน้ำ ชั้นที่ ๓

๑๑.๑๑ ติดตั้งท่อประปา-สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๕ ยกเว้นในช่องท่อ)

๑๑.๑๒ ติดตั้ง ท่อ CONDUIT และฝัปก่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๕

๑๑.๑๓ ติดตั้งท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้ง พร้อมฉนวน ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๕

๑๑.๑๔ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ระบบระบายอากาศ ชั้นที่ ๕

๑๑.๑๕ ติดตั้งท่อระบบก๊าซทางการแพทย์ ชั้นที่ ๕

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๔๐ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่...๒๕...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ. ๒๕๖๖...

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวรรตน์ ไหมตพริ้ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายขมาธิ์ คำศรี)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวรศิรี สระวารี)

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๒.๙๗ % (ร้อยละสองจุดเก้าเจ็ด) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๘,๖๑๒,๑๐๙.-บาท (แปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๑๒.๑ หล่อพื้นหลังคาคลุมบันไดหนีไฟ
 - ๑๒.๒ หล่อพื้นหลังคาคลุมถังเก็บน้ำและห้องเครื่องลิฟต์
 - ๑๒.๓ ติดแผ่น Precast ขึ้นดาดฟ้า (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
 - ๑๒.๔ หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้นที่ ๖
 - ๑๒.๕ ก่อผนังอิฐ ชั้นที่ ๖
 - ๑๒.๖ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๕
 - ๑๒.๗ ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๔
 - ๑๒.๘ ติดตั้งวงกบประตูและวงกบหน้าต่างอลูมิเนียมส่วนที่อยู่ในห้องน้ำ ชั้นที่ ๔
 - ๑๒.๙ ติดตั้งท่อประปา-สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๖ (ยกเว้นในช่องท่อ)
 - ๑๒.๑๐ ติดตั้ง ท่อ CONDUIT และฝัปก่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๖
 - ๑๒.๑๑ ติดตั้งท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้ง พร้อมฉนวน ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๖
 - ๑๒.๑๒ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ระบบระบายอากาศ ชั้นที่ ๖
 - ๑๒.๑๓ ติดตั้งท่อระบบก๊าซทางการแพทย์ ชั้นที่ ๖
 - ๑๒.๑๔ ติดตั้งท่อระบบก๊าซทางการแพทย์ ชั้นที่ ๖
 - ๑๒.๑๕ ทดสอบท่อสารสะอาดดับเพลิงชั้นที่ ๑ พร้อมส่งผลทดสอบ
 - ๑๒.๑๖ ทดสอบท่อระบบประปา-สุขาภิบาล ท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒, ชั้นที่ ๓ พร้อมส่งผลทดสอบ
 - ๑๒.๑๗ ทดสอบท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒, ชั้นที่ ๓, พร้อมส่งผลทดสอบ
 - ๑๒.๑๘ ทดสอบท่อก๊าซทางการแพทย์ ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒, ชั้นที่ ๓, พร้อมส่งผลทดสอบ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๔๐ วัน)**
แล้วเสร็จในวันที่...๑๗...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ....๒๕๖๑..

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๑.๖๓ % (ร้อยละหนึ่งจุดหกสาม) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๔,๗๒๖,๕๑๑.-บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๑๓.๑ ก่อผนังอิฐ ส่วนที่เหลือทั้งหมด
- ๑๓.๒ ติดตั้ง ท่อ CONDUIT และฝัปก่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ส่วนที่เหลือทั้งหมด
- ๑๓.๓ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๖
- ๑๓.๔ ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๕
- ๑๓.๕ ติดตั้งวงกบประตูและวงกบหน้าต่างอลูมิเนียมส่วนที่อยู่ในห้องน้ำ ชั้นที่ ๕

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวรรตน์ หมดพริ้ง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....พยาน
(นายพรเทพ แสงวงสุข)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายชมนันท์ คำศิริ)
บริษัท สยามธรรมนท จำกัด
SIAMMANON CO.,LTD.

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาววรศิริ สาระวารี)

๑๓.๖ ติดตั้งท่อประปา-สุขาภิบาล และท่อดับเพลิง แนวตั้ง

๑๓.๗ เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒

๑๓.๘ เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒

๑๓.๙ ติดตั้งท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้ง พร้อมฉนวน ระบบปรับอากาศ แนวตั้ง

๑๓.๑๐ ติดตั้งท่อระบายอากาศ ระบบระบายอากาศ แนวตั้ง

๑๓.๑๑ ติดตั้งท่อระบบก๊าซทางการแพทย์ แนวตั้ง

๑๓.๑๒ ทดสอบท่อระบบประปา-สุขาภิบาล ท่อดับเพลิง ชั้นที่ ๔, ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖ และส่วนที่เหลือ

๑๓.๑๓ ทดสอบท่อน้ำยา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๔, ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖, และส่วนที่เหลือ พร้อมส่งผลทดสอบ

๑๓.๑๔ ทดสอบท่อก๊าซทางการแพทย์ ชั้นที่ ๔, ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖, และส่วนที่เหลือพร้อมส่งผลทดสอบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๔๐ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่...๒๕...เดือน...มีนาคม...พ.ศ...๒๕๖๐...

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๑.๘๒ % (ร้อยละหนึ่งจุดแปดสอง) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๕,๒๗๗,๔๕๔.-บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๑๔.๑ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ดาดฟ้า

๑๔.๒ ฉาบปูนผนังภายนอกทั้งหมด

๑๔.๓ ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๖

๑๔.๔ ติดตั้งวงกบประตูและวงกบหน้าต่างอลูมิเนียมส่วนที่อยู่ในห้องน้ำ ชั้นที่ ๖

๑๔.๕ ปูกระเบื้องพื้นหินขัดสำเร็จรูป พร้อมขัดครั้งที่ ๑ ชั้นที่ ๑

๑๔.๖ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิวปูกระเบื้องยาง ชั้นที่ ๑

๑๔.๗ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)

๑๔.๘ เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔

๑๔.๙ เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๓

และชั้นที่ ๔

๑๔.๑๐ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นระบบปรับอากาศ FCU ชั้นที่ ๑ ยกเว้นติดตั้ง CDU ติดตั้ง FCU

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๔๐ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่...๒๕...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ...๒๕๖๐...

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวรรณ์ ไหมดพริ้ง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....พยาน
(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายชวกรักษ์ คำศรี)
บริษัท สยามธรรมนันท์ จำกัด
SIAM THAMMANON CO.,LTD.

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวศิริ สระวารี)

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑.๗๕ % (ร้อยละหนึ่งจุดเจ็ดห้า) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๕,๐๗๔,๔๗๕.-บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๑๕.๑ ปูกระเบื้องพื้นหินขัดสำเร็จรูป พร้อมขัดครั้งที่ ๑ ชั้นที่ ๒
- ๑๕.๒ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิวปูกระเบื้องยาง ชั้นที่ ๒
- ๑๕.๓ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๑๕.๔ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้น ๑ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๑๕.๕ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นระบบปรับอากาศ FCU ชั้นที่ ๒ ยกเว้นติดตั้ง CDU ติดตั้ง FCU
- ๑๕.๖ เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
- ๑๕.๗ เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่...๓๑.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.....๒๕๖๐...

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๑.๐๔ % (ร้อยละหนึ่งจุดศูนย์สี่) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๓,๐๑๕,๖๘๘.-บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๑๖.๑ ปูพื้นหินแกรนิต ชั้นที่ ๑
- ๑๖.๒ ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้น ๑
- ๑๖.๓ บุผนังหินแกรนิตหน้าลิฟต์ ชั้นที่ ๑ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับประตูลิฟต์)
- ๑๖.๔ ปูกระเบื้องพื้นหินขัดสำเร็จรูป พร้อมขัดครั้งที่ ๑ ชั้นที่ ๓
- ๑๖.๕ ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำชั้นที่ ๑
- ๑๖.๖ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิวปูกระเบื้องยาง ชั้นที่ ๓
- ๑๖.๗ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๓ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๑๖.๘ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้น ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๑๖.๙ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นระบบปรับอากาศ FCU ชั้นที่ ๓ ยกเว้นติดตั้ง CDU ติดตั้ง FCU

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่...๓๑.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๐...

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๑.๘๗ % (ร้อยละหนึ่งจุดแปดเจ็ด) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๕,๔๒๒,๔๓๙.-บาท (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวรรตน์ ไหมดพริ้ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายขมารักษ์ คำศรี)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาววรศิริ สระวารี)

- ๑๗.๑ ปูพื้นหินแกรนิต ชั้นที่ ๒
- ๑๗.๒ ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้น ๒
- ๑๗.๓ ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำชั้นที่ ๒
- ๑๗.๔ บุผนังหินแกรนิตหน้าลิฟต์ ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับประตูลิฟต์)
- ๑๗.๕ ปูกระเบื้องพื้นหินขัดสำเร็จรูป พร้อมขัดครั้งที่ ๑ ชั้นที่ ๔
- ๑๗.๖ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิวปูกระเบื้องยาง ชั้นที่ ๔
- ๑๗.๗ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้น ๓ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๑๗.๘ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๑๗.๙ ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ ๑
- ๑๗.๑๐ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นระบบปรับอากาศ FCU ชั้นที่ ๔ ยกเว้นติดตั้ง CDU ติดตั้ง FCU)

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่.....๒.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๐.....

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๑.๘๗ % (ร้อยละหนึ่งจุดแปดเจ็ด) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๕,๔๒๒,๔๓๙.-บาท (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๑๘.๑ ปูพื้นหินแกรนิต ชั้นที่ ๓
- ๑๘.๒ ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้น ๓
- ๑๘.๓ ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำชั้นที่ ๓
- ๑๘.๔ บุผนังหินแกรนิตหน้าลิฟต์ ชั้นที่ ๓ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับประตูลิฟต์)
- ๑๘.๕ ปูกระเบื้องพื้นหินขัดสำเร็จรูป พร้อมขัดครั้งที่ ๑ ชั้นที่ ๕
- ๑๘.๖ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิวปูกระเบื้องยาง ชั้นที่ ๕
- ๑๘.๗ ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ ๒
- ๑๘.๘ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๕ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๑๘.๙ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้น ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- ๑๘.๑๐ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นระบบปรับอากาศ FCU ชั้นที่ ๕ (ยกเว้นติดตั้ง CDU ติดตั้ง FCU)

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่.....๕.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๖๐.....

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๖.๒๑ % (ร้อยละหกจุดสองหนึ่ง) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๑๘,๐๐๗,๑๓๗.-บาท (สิบแปดล้านเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวรรตน์ หนองปรือ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ราชบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(นายอนุวรรตน์ หนองปรือ)
SIAM THAMMANON CO., LTD.

ลงชื่อ..........พยาน
(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ..........พยาน
(นางสาววรรศิริ สาระวาริ)

- ๑๙.๑ ปูพื้นหินแกรนิต ชั้นที่ ๔
 - ๑๙.๒ ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้น ๔
 - ๑๙.๓ ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำชั้นที่ ๔
 - ๑๙.๔ บุนนังหินแกรนิตหน้าลิฟต์ ชั้นที่ ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับประตูลิฟต์)
 - ๑๙.๕ ปูกระเบื้องพื้นหินขัดสำเร็จรูป พร้อมขัดครั้งที่ ๑ ชั้นที่ ๖
 - ๑๙.๖ เทปูนทรายขัดมันเตรียมผิวปูกระเบื้องยาง ชั้นที่ ๖
 - ๑๙.๗ ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
 - ๑๙.๘ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้น ๕ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
 - ๑๙.๙ ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ ๓
 - ๑๙.๑๐ ตกแต่งผิวพื้นบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๑๙.๑๑ ติดตั้งราวสแตนเลส บันได ทั้งหมด
 - ๑๙.๑๒ ติดตั้งตู้ MDB – EMDB พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และติดตั้งตู้ PANEL BOARD
 - ๑๙.๑๓ ติดตั้งงานสายเมนไฟฟ้า, ติดตั้ง BUSDUCT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
 - ๑๙.๑๔ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า TRANSFORMER พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
 - ๑๙.๑๕ ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นระบบปรับอากาศ FCU ชั้นที่ ๖ (ยกเว้นติดตั้ง CDU) ติดตั้ง FCU ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน)
- แล้วเสร็จในวันที่.....๕.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๐.....

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๒.๖๕ % (ร้อยละสองจุดหกห้า) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๗,๖๘๔,๒๐๕.-บาท (เจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๒๐.๑ ส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า GENERATOR
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๑๐ วัน)
- แล้วเสร็จในวันที่...๑๕.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๐.....

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๑.๔๑ % (ร้อยละหนึ่งจุดสี่หนึ่ง) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๔,๐๘๘,๕๗๗.-บาท (สี่ล้านแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๒๑.๑ ส่งมอบเครื่องปั๊มสุญญากาศ
 - ๒๑.๒ ส่งมอบเครื่องคอมเพรสเซอร์ผลิตอากาศช่วยหายใจ
 - ๒๑.๓ ส่งมอบเครื่องคอมเพรสเซอร์ผลิตอากาศ-ขับเครื่องมือแพทย์
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๑๐ วัน)
- แล้วเสร็จในวันที่...๒๕.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๐.....

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวรรตน์ ไหมดพริ้ง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....พยาน
(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายชวาทร์ชัย คำศรี)
SIAM THAMMANON CO.,LTD.

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวศิริ สระวารี)

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๑.๔๗ % (ร้อยละหนึ่งจุดสี่เจ็ด) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๔,๒๖๒,๕๕๙.-บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒๒.๑ ส่งมอบเครื่องสูบน้ำประปา COLD WATERPUMP

๒๒.๒ ส่งมอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง FIRE PUMP

๒๒.๓ ส่งมอบเครื่องสูบน้ำเพิ่มความดัน BOOSTER PUMP

๒๒.๔ ส่งมอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน JOCKEY PUMP

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๑๐ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่.....เดือน.....พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๗.๒๕ % (ร้อยละเจ็ดจุดสองห้า) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๒๑,๐๒๒,๘๒๕.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒๓.๑ ปูพื้นหินแกรนิต ชั้นที่ ๕

๒๓.๒ ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้น ๕

๒๓.๓ ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำชั้นที่ ๕

๒๓.๔ บุนนังหินแกรนิตหน้าลิฟต์ ชั้นที่ ๕ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับประตูลิฟต์)

๒๓.๕ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานและฝ้าอลูมิเนียมรูปตัว C ชั้น ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)

๒๓.๖ ทาสีรองพื้น ๑ เทียว ภายในและภายนอก ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒, ชั้นที่ ๓

๒๓.๗ ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ ๔

๒๓.๘ ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓

๒๓.๙ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓

๒๓.๑๐ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒

๒๓.๑๑ ติดตั้งหัวรับสัญญาณระบบแจ้งเพลิงไหม้ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒

๒๓.๑๒ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์, ระบบทีวี, LAN ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒

๒๓.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ CCTV, ACCESS CONTROL, ลำโพงติดฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒

๒๓.๑๔ ติดตั้งอุปกรณ์แอร์ลิ้น ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒

๒๓.๑๕ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒

๒๓.๑๖ ติดตั้งระบบสารสะอาดดับเพลิงพร้อมชุดอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายณารักษ์ คำศิริ)



ลงชื่อ.....พยาน

(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาววรศิริ สาระวารี)

๒๓.๑๗ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒

๒๓.๑๘ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำกับที่ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๒๕ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่...๒๕...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ...๒๕๖๐

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๘.๙๖ % (ร้อยละแปดจุดเก้าหก) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง
เป็นเงินจำนวน ๒๕,๙๘๑,๓๑๒.-บาท (ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒๔.๑ ปูพื้นหินแกรนิต ชั้นที่ ๖

๒๔.๒ ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้น ๖ ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำชั้นที่ ๕

๒๔.๓ ปูผนังหินแกรนิตหน้าลิฟต์ ชั้นที่ ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับประตูลิฟต์)

๒๔.๔ ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ ๕

๒๔.๕ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๔ ,ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖

๒๔.๖ ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ ๑ ,ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓

๒๔.๗ ทาสีรองพื้น ๑ เที่ยว ภายในและภายนอก ชั้นที่ ๔,ชั้นที่ ๕,ชั้นที่ ๖ และชั้นดาดฟ้า

๒๔.๘ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔

๒๔.๙ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔

๒๔.๑๐ ติดตั้งหัวรับสัญญาณระบบแจ้งเพลิงไหม้ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔

๒๔.๑๑ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์, ระบบทีวี, LAN ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔

๒๔.๑๒ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ CCTV, ACCESS CONTROL,ลำโพงติดฝ้าเพดานชั้นที่ ๓ และ
ชั้นที่ ๔

๒๔.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔

๒๔.๑๔ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔

๒๔.๑๕ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำกับที่ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ

๒๔.๑๖ ติดตั้งรางลิฟต์ ทั้งหมด

๒๔.๑๗ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบแยก ISOLATING POWER SYSTEM พร้อมระบบไฟฟ้าสำรอง
UPS ห้องผ่าตัดหัวใจ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ(กำหนดระยะเวลา ๒๕ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่...๒๕...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ...๒๕๖๐

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๗.๐๕ % (ร้อยละเจ็ดจุดศูนย์ห้า) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็น
เงินจำนวน ๒๐,๔๔๒,๘๘๕.-บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับ
จ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวรรตน์ หมดพริ้ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายขรรค์ คำศรี)



ลงชื่อ.....พยาน

(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวรศศิริ สาระวารี)

- ๒๕.๑ ก่อสร้างรางระบายน้ำ (ยกเว้นฝาปิดรางระบายน้ำ)
๒๕.๒ ก่อสร้างบ่อพักน้ำเสียและบ่อพักกลิ่น
๒๕.๓ ติดตั้งโครงเคร่าสำหรับกรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ทั้งหมด
๒๕.๔ ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ ๖
๒๕.๕ ทาสีรองพื้นภายนอก ทั้งหมด
๒๕.๖ ติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ในห้องน้ำและราวพุงตัวคนไข้
๒๕.๗ ติดตั้งหัว SPRINKLER ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
๒๕.๘ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
๒๕.๙ ติดตั้งหัวรับสัญญาณระบบแจ้งเพลิงไหม้ ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
๒๕.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์, ระบบทีวี, LAN ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
๒๕.๑๑ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ CCTV, ACCESS CONTROL, ลำโพงติดฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
๒๕.๑๒ ติดตั้งอุปกรณ์เข้าเลทก้าสทางการแพทย์ ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
๒๕.๑๓ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
๒๕.๑๔ ติดตั้งชุดควบคุมออกซิเจน ชุดควบคุมไนโตรสออกไซด์ เครื่องผลิตสุญญากาศ เครื่องผลิตอากาศอัด เครื่องผลิตอากาศอัดแรงสูง ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์
๒๕.๑๕ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทำกับที่ ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖ ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวสั่งซื้อ
๒๕.๑๖ ติดตั้งตัวลิฟต์ ทั้งหมด

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๒๕ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่...๑๙.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ....๒๕๗๑...

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงิน ๘.๕๖ % (ร้อยละแปดจุดห้าหก) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๒๔,๘๒๑,๔๓๒.-บาท (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ๒๖.๑ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา COLD WATERPUMP
๒๖.๒ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง FIRE PUMP
๒๖.๓ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มความดัน BOOSTER PUMP
๒๖.๔ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน JOCKEY PUMP
๒๖.๕ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า GENERATOR และติดตั้ง SOUND PROOF ภายในห้อง GEN.
๒๖.๖ ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
๒๖.๗ ติดตั้งตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
๒๖.๘ ติดตั้งชุดควบคุมระบบการเข้าออกประตูอัตโนมัติ, ชุดควบคุมระบบโทรศัพท์แบบ IP PHONE

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุรัตน์ หมดพริ้ง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสมรรักษ์ คำศรี)
SIN
SIAM THAMMANON CO.,LTD.

ลงชื่อ.....พยาน
(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวรศิรี สระวารี)

๒๖.๙ ชุดควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ NETWORK

๒๖.๑๐ ชุดควบคุมระบบสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์ รวมแบบดิจิทัล

๒๖.๑๑ ชุดควบคุมระบบกล้องวงจรปิด CCTV, ชุดควบคุมระบบเสียงประกาศ

๒๖.๑๑ ชุดควบคุมระบบเรียกพยาบาล NURSE CALL SYSTEM

๒๖.๑๒ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมลิฟต์

๒๖.๑๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในส่วนของ CDU ทั้งหมด, ติดตั้งชุดควบคุมปรับอากาศ, ติดตั้ง CDU

๒๖.๑๔ ทดสอบ (TEST – RUN) ระบบต่าง ๆ ของงานระบบทุกระบบ และส่งผลการ

ทดสอบระบบทุกระบบมีวิศวกรระดับสามัญวิศวกรของทุกระบบรับรองในผลการทดสอบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๒๕ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่...๑๒...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ...๒๕๖๒...

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๓.๒๐ % (ร้อยละสามจุดสองศูนย์) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

เป็นเงินจำนวน ๙,๒๗๙,๐๕๐.-บาท (เก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่สิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒๗.๑ ติดตั้งผนังกระจก CURTAIN WALL CW-๑ ทั้งหมด

๒๗.๒ ติดตั้งผนังแผ่นคอมโพสิต ทั้งหมด

๒๗.๓ ติดตั้งแผงอลูมิเนียมบังแดด

๒๗.๔ ติดตั้งกระจก ประตู – หน้าต่าง ส่วนที่เหลือทั้งหมด

๒๗.๕ ทำทรายล้างทางขึ้นด้านหน้าชั้นที่ ๑

๒๗.๖ ติดตั้งราวกันตกสแตนเลส ทางลาดชั้นที่ ๑

๒๗.๗ ทำระบบป้องกันการซึมดาดฟ้า

๒๗.๘ ทาสีจริงภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒๗.๙ ทาสีจริงภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๒๕ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่...๑๔...เดือน...มีนาคม...พ.ศ...๒๕๖๒...

งวดที่ ๒๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๖.๗๙ % (ร้อยละหกจุดเจ็ดเก้า) ของวงเงิน

ตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๑๙,๖๘๘,๙๖๓.-บาท (สิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒๘.๑ วางประกอบ และติดตั้ง ครุภัณฑ์ ทั้งหมด

๒๘.๒ ปูกระเบื้องยางและติดตั้งบัวเชิงผนัง

๒๘.๓ ติดตั้งราวกันชนผนังทั้งหมด

๒๘.๔ ปรับแก้ไขรายละเอียดความเรียบร้อยของสถาปัตยกรรมและงานระบบต่างๆ

ทุกระบบหลังจากการทดสอบระบบ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวรรตน์ ไหมดีพริ้ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายชามารักษ์ คำศรี)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาววรศิริ สระวารี)

๒๘.๕ ส่งเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆ ทุกระบบ ของผู้ว่าจ้างจนเข้าใจ พร้อมหนังสือคู่มือการใช้งานของแต่ละระบบ ใบประกันวัสดุอุปกรณ์รายการที่กำหนด และ ผูกอบรมเจ้าหน้าที่

๒๘.๖ ส่งแบบแปลน ที่ก่อสร้างจริง (AS – BUILT DRAWING) ของงานระบบต่าง ๆ ทุกระบบ และแบบแปลนแสดงแนวหลอด พื้น POST TENSION

๒๘.๗ ทำความสะอาดภายในอาคาร-ภายนอกอาคาร สัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย และบริเวณโดยรอบอาคาร และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามและได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดระยะเวลา ๒๕ วัน)

แล้วเสร็จในวันที่.....๒.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.....๒๕๖๑.....

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกสิกรไทย สำนักงานเค พาร์ค สาขานนสายไหม ๕๖ ชื่อบัญชี บจก.สยามธรรมนนท์ เลขที่บัญชี ๖๕๐-๒-๐๖๐๙๕-๑ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอน ในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่๒..... เดือนตุลาคม..... พ.ศ.....๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่๒..... เดือนเมษายน..... พ.ศ.....๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวรรตน์ ไหมตพริ้ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายเนาวรัตน์ คำศรี)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาววรศิริ สระวารี)

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด...๒...(สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ลงชื่อ.....(นายอนุวรรตน์ ไหมตพริ้ง).....ผู้ว่าจ้าง

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....wm.....พยาน

(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายขมการักษ์ คำศรี)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวรศิริ สระวารีย์)

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน การชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวรรตน์ ไหมคพริ้ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายชมาวัณณ์ คำศรี)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาววรรติริ สระวารีย์)

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุสรณ์ หนองพริก)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายชมนาน คำศรี)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวรศิรี สระวารีย์)

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๘๙,๙๙๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๙,๑๑๙,๙๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวรรตน์ ไหมดพริ่ง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....พยาน
(นายพรเทพ แสงวสุข)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายชมารักษ์ คำศรี)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาววรศิริ สระวารี)

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพรเทพ แสงวสุข)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายชวามารักษ์ คำศรี)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาววรศิริ สระวารี)

ข้อ ๒๐ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน หรือผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๒๑.๑ วิศวกรโยธา

๒๑.๒ วิศวกรไฟฟ้า

๒๑.๓ วิศวกรเครื่องกล

๒๑.๔ วิศวกรสิ่งแวดล้อม

๒๑.๕ ช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพรเทพ แสงสุข)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายขมธวัช คำศิริ)



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวศิริ สระวารี)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ ทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญา นี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตาม สัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(.....นายอนุวรรตน์ ไหมตพริ้ง.....)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายขมรัตน์ คำศรี)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพรเทพ แสงสุข)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววรศิริ สระวารี)